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THVISTELMÄ 
Tiehailinnon strategisen projektin S 12 Pääteiden parantamisratkaisut  yhtenä 
 osaprojektina  tutkitaan mm. uusien tietyyppivaihtoehtojen soveltuvuutta
Suomen olosuhteisiin. Si 2 projektin ensimmäinen tietyyppiselvitys tehtiin 
 Savo-Karjalan tiepiirissä vuonna 1998. Piirissä oli alkamassa valtatien 5 ra
-kentamishanke  välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti,  jossa uutta tietyyppivaih-
toehtoa oli mandollisuus pilotoida. Selvityksessä "Uusien tietyyppivaihtoeh-
tojen vertailu - Vt 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti"  verrattiin kuutta eri 
 poi  kkileikkausvaihtoehtoa perinteiseen moottoriliikennetiehen.  Selvityksen
pohjalta toteutettavaksi tietyypiksi valittiin kapea nelikaistainen tie, jossa on 
 kapea  (1,7 m) keskikaiteella varustettu keskikaista. Tie avattiin liikenteelle
syksyllä vuonna 2000. 
Tässä työssä on selvitetty uuden tietyypin toteutuneet rakennuskustannuk-
set ja arvioitu hankkeen kustannuksia, mikäli  tietyypiksi olisi valittu perintei-
nen moottoriliikennetie tai moottoritie. Raportissa esitetään myös käytettyjen 
uusien ratkaisujen ja menetelmien, kuten putkipalkkikaiteen, masuunihiek-
kastabiloinnin ja törmäysturvallisten liikenteenohjauslaitteiden rakentami-
seen liittyviä kokemuksia sekä rakentamisen aikana esille tulleita kehittämis
-kohteita. 
Valtatie 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hankkeen suunnitteluhistoria on pitkä, 
alkaen vuonna 1979 valmistuneesta pääsuuntaselvityksestä päättyen tie-
suunnitelman muutossuunnitelmaan vuonna 1998. Rakennussuunnitelma 
 laadittiin rakentamisen yhteydessä  kokonaisvastuu-urakoinnin periaatteilla. 
Hankkeen kokonaispituus valtatien 5 osalta oli noin 13,5 km.  
Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 
 144,6  Mmk, josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on noin 5,0 Mmk.
 Jos  hankkeen kapea nelikaistainen osuus (ii km) olisi toteutettu moottori-
tienä, hankkeen kokonaiskustannus olisi ollut noin 169,5 Mmk ja moottorilil-
kennetienä 126,6 Mmk. Moottoritien ja perinteisen moottoriliikennetien kus-
tannukset on määritelty toteutuneiden kustannusten kautta. 
Hanke sisälsi Vehmasmäeltä pohjoiseen kapeaa nelikaistaista tietä ii km ja 
 tästä edelleen pohjoiseen moottoritietä  1,6 km, jonka jälkeen valtatie 5 jat-
kuu moottoritienä aina Siilinjärvelle asti. Hankkeen sisältämän kapean  neli-
kaistaisen tieosuuden kokonaiskustannukset olivat  88,40 Mmk. Mikäli tämä 
osuus olisi toteutettu moottoritienä, tieosuuden kokonaiskustannukset olisi-
vat olleet 113,25 Mmk ja moottoriliikennetienä 70,37 Mmk. Kapean nelikais-
taisen tien kustannukset olivat siis noin 22 % pienemmät kuin moottoritien ja 
 noin  26 % suuremmat kuin moottoriliikennetien silloin, kun tulevaan mootto-
ritiehen ei moottoriliikennetien ensimmäisessä vaiheessa olisi ollut tarvetta 
varautua. Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti välillä liikenne-ennusteiden pe-
rusteella olisi kuitenkin ollut syytä varautua moottoritiehen mm. silloissa ja 
 maan  lunastuksessa, jolloin moottoriliikennetien kustannus olisi ollut hyvin
lähellä toteutetun kapean nelikaistaisen tien kustannuksia.  
Kapean nelikaistaisen tien rakentamisessa ei koettu erityisiä ongelmia, jotka 
olisivat Ii ittyneet toteutettuun poikkilei kkaukseen. Yksinkertaisem man,  kes-
keltä harjakallistuksella olevan poikkileikkauksen rakentaminen koettiin hel-
pommaksi ja halvemmaksi kuin moottoritiepoikkileikkauksen, jossa keskellä 
 on kuivatusrakenteita  ja ajoradat ovat erotettu leveällä keskikaistalla. 
Kapean nelikaistaisen tien keskikaistal le asennettiin putkipalkkikaidetta noin 
 11,5 km. Kaidetyyppiä  ei ole Suomessa käytetty aiemmin. Kaiteen asenta-
misessa ei ollut ongelmia, vaikka kaidepylväiden upotus tehtiin päällysteen 
päältä. Kaidekorkeutta 720 mm on pidetty kuitenkin korkeana, koska kaide-
johteen proflili on matala. Lähinnä on pelätty, että matala henkilöauto mah-
tuisi törmätessään kaidejohteen alle. Toteutetuissa törmäystesteissä kaide 
 on  toiminut kuitenkin hyväksyttävästi. 
Hankkeelle rakennettiin sidottu kantava kerros masuunihiekkastabiloinnilla. 
Siinä suurin osa sementistä korvataan masuunihiekalla ja sementtiä käyte-
tään aktivaattorina vain pieni määrä. Masuunihiekka on terästeollisuudessa 
prosessin sivutuotteena syntyvä osa masuunikuonasta, mitä käytetään ny-
kyään yleisesti side- ja rakennusaineena. Hintasuhteeltaan masuunihiekka-
stabilointi on jonkin verran edullisempaa puhtaaseen sementtimaabetonoin
-tim  verrattuna. Raahesta tuotu masuunihiekka osoittautui pitkästä, noin 300 
 km:n matkasta huolimatta, kilpailukykyiseksi sementtiä korvaavana aineena. 
Sementtimaabetonointiin verrattuna saavutettiin vajaan 20 % säästö. 
Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hankkeelle rakennettiin törmäysturvallisia 
opastustauluja 47 kpl. Törmäysturvallisia opastustauluja on  Suomessa ra-
kennettu vielä vähän, lähinnä Etelä-Suomen vilkkaille teille. Opastustaulujen 
tuet suunniteltiin sovellutuksena törmäysturvallisista valaisinpylväistä. 
Rakennushankkeen loppuvaiheessa tuli kunnossapitäjien  ja pelastuslaitok-
sen taholta esille toivomus toteuttaa kunnossapito-  ja pelastuskalustolle 
kääntöpaikkoja, koska pitkä yhtäjaksoinen keskikaide vaikeuttaa tehokkai-
den aurausreittien suunnittelua ja vaikeuttaa mandollisesti pelastustoimintaa. 
Hankkeelle rakennettiin viisi kääntöpaikkaa, joista kaksi  on kapean nelikais-
taisen tien osuudella. Keskikaiteisiin jätettiin tällöin aukot kääntöpaikkojen 
kohdille. Aukot suunniteltiin suljettaviksi, mutta luotettavasti toimivia kauko-
ohjattavia puomiratkaisuja ei vielä ole löytynyt. 
ALKUSANAT  
Tässä työssä on selvitetty uuden tietyypin, kapean keskikaiteella varustetun 
nelikaistaisen tien, toteutuneita rakennuskustannuksia sekä uusien ratkai-
sujen ja menetelmien toteutettavuutta valtatiellä  5 välillä Vehmasmäki - Hil-
tulanlahti. S&vityksen tavoitteena on ollut myös arvioida hankkeen kustan-
nuksia, mikäli tietyypiksi olisi valittu perinteinen moottoriliikennetie  tai moot-
toritie. 
Tarkastelu tehtiin Tiehallinnon tie- ja liikennetekniikka -yksikön ja Savo- 
Karjalan tiepiirin toimeksiannosta Tieliikelaitoksen konsultoinnin Itä-Suomen 
yksikössä. Tilaajan puolelta työtä ohjasivat dipL ins. Päivi Pesu (Tie- ja liiken-
netekniikka) ja ins. Hannu Nurmi (Savo-Karjalan tiepiiri). Projektin ohjaus- 
ryhmään kuuluivat lisäksi Savo-Karjalan tiepiiristä teettämispäällikkö  Jukka 
Karjalainen ja Tieliikelaitoksesta dipl.ins.  011i Mäkelä. Tieliikelaitoksen kon-
sultoinnissa työstä vastasi ins. Kyllikki Komulainen. Selvityksen ovat tehneet 
 ja  raportin kirjoittaneet ins. Vesa Partanen, rak.mest. Marja Bäck, rak.mest. 
 Heikki  Valkonen ja rak.mest. Markku Savolainen. 
Selvitys kuuluu Tiehallinnon strategiseen projektiin  S12 Pääteiden paranta-
misratkaisut.  
Helsingissä kesäkuussa 2001 
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JOHOANTO 
I JOHDANTO 
Tielaitoksen strategisen projektin S 12 Pääteiden parantamisratkaisut tavoit-
teena on kehittää tavallisen kaksikaistaisen tien  ja moottoritien välille sijoittu-
via uusia tieratkaisuja ja suunnitteluperiaatteita, joilla voidaan parantaa lii-
kenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Projektin yhtenä osavaiheena on tutkia 
uusien tietyyppivaihtoehtojen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. 
Projektiin kuuluu useita ns. pilottihankkeita, joilla pyritään saamaan käytän-
nön kokemuksia uusista tietyypeistä. Pilottihankkeisiin liittyy toteutettujen 
hankkeiden seuranta, jonka avulla kootaan systemaattisesti tietoa tietyypin 
toimivuuden ja soveltuvuuden arvioinnin pohjaksi. 
S12 -projektin ensimmäinen pilottihanke on ollut valtatie 5 välillä Vehmas- 
mäki — Hiltulanlahti. Hanke sijaitsee noin 10 km Kuopion eteläpuolella. Siinä 
 on  noin 11 km:n pituinen valtatiejakso rakennettu uudelle tielinjalle rinnak-





Ik , 4a 
.' 	'- 
Selvitys "Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailu - vt 5 välillä Vehmasmäki — 
Hiltulanlahti" tehtiin Savo-Karjalan tiepiirissä vuonna 1998. Siinä verrattiin 
kuutta eri vaihtoehtoa perinteiseen moottorilii kennetiehen. Selvityksen poh-
jalta toteutettavaksi tietyypiksi valittiin kapea nelikaistainen keskikaiteella 
varustettu tie, joka valmistui syksyllä 2000. Hankkeen on toteuttanut Tielai
-toksen  Projekti- ja päällystysyksikkö kokonaisvastuu-urakkana. 
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JOHDANTO 
Tässä työssä on selvitetty uuden tietyypin, kapean nelikaistaisen keskikai-
teella varustetun tien, toteutuneet rakennuskustannukset. Vertailun vuoksi 
 on  arvioitu hankkeen kustannuksia,  jos tietyyppi olisi ollut perinteinen moot-
toriliikennetie tai moottoritie. Rakennuskustannukset on eritelty siten, että on 
 saatu selville  poi kkileikkaustyypistä  aiheutuneet kustannukset. Eri tietyyppi
-en  rakennuskustannusten vertailu on tehty toteutuneiden kustannusten 
kautta. 
Raportissa on esitetty tarkasteltavana olevan hankkeen suunnitteluhistoria 
sekä vaiheet, joiden kautta toteutettuun ratkaisuun  on päädytty. Lisäksi tä-
hän raporttiin on koottu suunnittelijan ja urakoitsijan kokemuksia rakennus- 
ajalta. Raportissa kuvataan myös uusien menetelmien  ja tekniikoiden käyt-
töä ja rakentamisaikana esille tulleita kehittämiskohteita. Selvityksen tuloksia 
voidaan hyödyntää tehtäessä valintoja uusien tiehankkeiden poikkileikkaus-
tyypistä sekä hankkeiden rakentamiskustannusarvioita laadittaessa. 
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2 SUUNNITTELUHISTORIA  
Valtatien 5 osuutta Vehmasmäki — Pitkälahti koskeva pääsuuntaselvitys 
moottoriliikennetieksi valmistui vuonna 1979. Tuolloin ratkaistiin uuden tie- 
linjan pääpiirteittäinen sijainti nykyisen valtatien itäpuolefle välillä Vehmas- 
mäki - Hiltulanlahti. Tuolloinen kustannusarvio oli  39,0 Mmk (2/1980 tr-ind. 
247). Pääsuuntaselvitys on hyväksytty silloisessa Tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa 13.12.1982. 
Yleissuunnitelma osuuden Vehmasmäki - Hiltulanlahti rakentamiseksi 
moottoritienä on tehty vuosina 1988-1990. Hankkeen kustannusarvio  moot-
toriteinä oli tuolloin 186,0 Mmk (tr-ind. 128). Moottoriliikennetienä ensimmäi-
sen vaiheen kustannusarvio oli 138,0 Mmk. Liikenneministeriö on tehnyt 
yleissuunnitelman pohjalta toimenpidepäätöksen  8.2.1991.  
Tiesuunnitelma, jossa valtatie  5 on suunniteltu moottoritieksi, on valmistunut 
 15.11.1991. Moottoritiesuunnitelma on  ollut nähtävillä tammi — helmikuussa
 1992.  Kustannusarvio oli 198,6 Mmk (tr-ind. 138), josta rakennuskustan-
nusten osuus oli 187,8 Mmk ja lunastus-ja korvauskustannusten osuus 10,8 
 Mmk. Yhteiskustannusten osuus oli  13,0 %. 
Tiesuunnitelmaa on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu siten, että ensimmäi-
sessä vaiheessa rakennettaisiin moottoritien itäinen ajorata moottoriliikenne-
tienä poikkileikkaukseltaan  12,5/7,5. Kustannusten alentamiseksi alkuperäi-
seen tiesuunnitelmaan sisältyneet Siltamäen palvelualue ja Pellesmäen eri-
tasoliittymä on jätetty toiseen rakentamisvaiheeseen. Tarkistettu tiesuunni-
telma on päivätty 2.12.1992. Hankkeen kustannusarvio oli 130,0 Mmk (tr-ind. 
 138),  josta rakennuskustannusten osuus oli 121.3 Mmk ja lunastus- ja kor-
vauskustannusten osuus 8,7 Mmk. Yhteiskustannusten osuus oli 13,0 %. 
Liikenneministeriö on 21.4.1993 vahvistanut tiesuunnitelman tarkistetussa 
muodossaan. 
Savo-Karjalan tiepiiri on tiesuunnitelman muutospäätöksellään  24.6.1996 
 tarkistanut moottoriliikennetien poikkileikkausta siten, että poikkileikkaus 
 12,5/7,5 on  korvattu poikkileikkauksella 10,5/7,5 ja kolmella ohituskaistalla.
Muutetun poikkileikkauksen mukainen kustannusarvio on 116,4 Mmk (mr-
md. 103,8). 
Vuonna 1998 tehtiin strategiseen projektiin S12 liittyen vertailuselvitys vaih-
toehtoisten perusratkaisujen soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta valta- 
tielle 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti. Vaihtoehtotarkastelussa tutkittiin 
seitsemää erilaista poikkilei kkausvai htoehtoa. Vaihtoehtoina olivat erilaiset 
moottoriliikennetieratkaisut ja täysimittainen moottoritie. Tiellä ei siten ole 
kevyttä tai hidasta liikennettä. Tielle liittyminen  ja siltä erkaneminen tapahtu-
vat eritasoliittymissä. 
Vertailun lähtökohtana ja perusvaihtoehtona käytettiin perinteistä MOL — 
 poikkileikkausta  12,5/7,5, jonka hinta oli arvion mukaan 116,7 Mmk. Poikki-
leikkaustyyppi valittiin perusvaihtoehdoksi ja vertailupohjaksi, koska sen toi-
mivuudesta, turvallisuudesta ja muista ominaisuuksista oli kokemusta  ja tut-
kimustietoa. 
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Muut tutkitut vaihtoehdot olivat: 
- kapea (10,5/7,5) moottoriliikennetie yksittäisin ohituskaistoin,  116,4 
 Mmk 
- ohituskaistatie (13,5/10,5), 119,4 Mmk 
- keskikaiteellinen ohituskaistatie  (15,8/10,25 betonikaide) ja 
(14,7/10,25teräsputkikaide), 121,6 Mmk 
- leveäkaistatie (13,5/11,0), 119,2 Mmk 
- kapea nelikaistainen keskikaiteellinen  tie (18,8/13,5 betonikaide) ja 
 (17,7/13,5 teräsputkikaide), 126,1  Mmk 
- moottoritie (2x11,75/7,5), 145,2 Mmk. 
Selvityksessä todettiin, että turvallisuuden ja liikenteellisen toimivuuden kan-
nalta paras vaihtoehto olisi ollut moottoritie. Liikennemäärät eivät tuolloin 
kuitenkaan edellyttäneet moottoritietasoista ratkaisua. Suurin ongelma oli 
kuitenkin muihin tarkasteltuihin vaihtoehtoihin verrattuna moottoritien  20 - 30 
 Mmk kalliimpi hinta. 
Liikenneturvallisuuden kannalta parhaimpina vaihtoehtoina pidettiin keski-
kaiteellisia vaihtoehtoja. Perinteistä moottoriliikennetietä pidettiin turvallisuu-
den kannalta huonona ratkaisuna erityisesti onnettomuuksien vakavuuden 
vuoksi. 
Talvihoidon kannalta perinteinen moottorilii kennetie  ja leveäkaistatie ovat 
selkeitä ja yksinkertaisia ja siten helpoiten kunnossapidettäviä. Keskikaiteel-
liset vaihtoehdot ovat ongelmallisia vähäisen lumitilan, kinostamisen ja kai- 
teiden vierustan vaikeaksi arvioidun puhtaanapidon vuoksi. 
Perinteinen moottoriliikennetie oli toteutettavissa olemassa olevan vahviste-
tun tiesuunnitelman puitteissa, kun taas moottoritievaihtoehto olisi vaatinut 
vahvistettuun tiesuunnitelmaan verrattuna lisäaluetta ja rakennussuunnitel-
mia olisi jouduttu uusimaan. Kapean nelikaistatien tiesuunnitelman uudel-
leenkäsittelyn tarpeesta ja aikataulusta ei tuolloin ollut täyttä varmuutta. 
Selvityksen perusteella päädyttiin kapeaan nelikaistaiseen tiehen. Ajosuun-
niltaan putkipal kki kaiteella erotetun kapean nelikaistaisen tien rakentamisen 
kokonaiskustannusten arvioitiin tietyyppivaihtoehtojen vertailuselvityksessä 
olevan 126,1 Mmk, josta lunastuskustannusten arvioitiin olevan  8,7 Mmk. 
 Poi kkileikkauksena  kapealla neli kaistaisella tiellä selvitysvaiheessa käytettiin 
 17,7/2 x 6,75. 
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Kuva 2-1. Kapean nelikaistaisen tien poikkileikkaus selvitysvaiheessa.  
Perusteet edellä mainittuun ratkaisuun päätymisestä olivat seuraavat: 
- Nelikaistaisen keskikaiteella varustetun tien liikenneturvallisuus on hyvä, 
koska kohtaamisonnettomuudet  on estetty. Erityisesti vakavat onnetto-
muudet vähenevät merkittävästi. 
- Nelikaistaisen tien liikenteen sujuvuus ja palvelutaso ovat hyvät. Tarkis-
tettujen liikenne-ennusteiden perusteella palvelutaso on riittävä näköpii-
rissä olevaan tulevaisuuteen, joten ratkaisua voidaan pitää" lopullisena". 
Yksiajorataiset ratkaisut edellyttävät varautumista toiseen ajorataan. 
- Rakentamiskustannukset  eivät ole ratkaisevasti perinteistä moottorilii-
kennetietä korkeammat. Kustannuseroksi on arvioitu noin 10,0 Mmk eli 
noin 8 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Moottoritiehen verrattuna 
rakentamiskustannusten eron arvioitiin olevan noin 19,0 Mmk eli noin 15 
% pienemmät. 
Selvityksen jälkeen laadittiin tiesuunnitelman muutossuunnitelma, joka val-
mistui 16.6.1998.  
Tiesuunnitelman muutossuunnitelmassa kapean nelikaistaisen tien poikki-
leikkaukseksi valittiin M 2 x 9,25/7kk 0,2, jolloin tie leveni 1.0 metrillä tietyyp-
piselvityksestä. Lisäksi pengerkaideosuuksille varauduttiin tekemään  0,75 
 metrin kaidelevennykset. Ajokaistan  ja päällystetyn pientareen leventämi
-sellä parannethin  liikenteen sujuvuutta, väljennettiin poikkileikkausta rikkou-
tuneiden ajoneuvojen varalle  ja varauduttiin mandollisesti myöhemmin teh-
tävään kaistojen leventämiseen ajoratamaalausten avulla. 
Muita tietyyppiselvityksen jälkeen tehtyjä suunnitelmaa tarkentavia muutok-
sia olivat: 
• Humalajoella maantien 553 ja paikallistien 16269 tasoliittymien korvaa-
mi nen perusverkon eritasoliittymällä 
• hankkeen aloittamiskohdan siirtäminen noin  320 metriä etelämmäksi 
• valtatien 5 vähäiset tasauksen muutokset 
• Nopon eritasoliittymän ramppien (Ri  ja R2) poistaminen ja yksityistiejär-
jestelyt valtatiellä 9 
• alikulkukäytävän rakentaminen valtatielle 9. 
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Liikenneministeriö vahvisti tiesuunnitelman muutossuunnitelman 13.8.1998 
moottorilii kennetienä. Moottoriliikennetiehen päädyttiin, koska tien keski- 
kaista ja pientareet ovat kapeat. Pientareet eivät kaikissa olosuhteissa mah-
dollista rikkoutuneen ajoneuvon pysäköintiä niin, että siitä pääsisi ajoradan 
oikeaa kaistaa käyttäen häiriöttä ohitse. Moottoritiellä haluttiin säilyttää oma 
entinen statuksensa leveine pientareineen ja keskikaistoineen. 
Kuva 2-2. Toteutettu poikkileikkau.s. 
Tiesuunnitelman muutossuunnitel  massa hankkeeseen sisältyi 
- valtatien 5 rakentamista 12,5 km 
- valtatien 9 rakentamista 2,4 km 
- muita yleisiä teitä 2,7 km 
- ramppeja 5,8 km 
- yksityisteitä 6,0 km. 
Hankkeen päämassat tiesuunnitelmavaiheessa olivat: 
maaleikkaus  800 000 m3 
kallioleikkaus  380 000 m 3 
murskaus 500 000t 
päällysteitä 560 000 m2 
riista—aita  4 km 
risteyssillat 6 kpl 
alikulkusillat  4 kpl 
Kallioleikkausta oli valtatien 5 pituudesta noin 13 % eli 1 600 metrin matkal-
la. 
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 135,0 Mmk (mr-md. 108,3), josta 
rakennuskustannuksia oli 126,3 Mmk ja lunastus- ja korvauskustannuksia 
 8,7  Mmk. Kustannuksiin sisältyy yhteiskustannuksia 13 %. 
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Taulukko 2-1. Yhteenveto suunnitteluhistoriasta. 
- Suunnitelma Vuosi Rak.kust.arvio Suunnitelmien vertailun 
mr-md. 117,5 kannalta huommoitavaa 
__________________ ______ joulukuu/2000 _______________________________ 
Pääsuuntaselvitys 1979 97,3 Mmk (MOL) Tielinjan pääpiirteittäinen  sijainti 
moottoriliikennetieksi _______ __________________  silloisen vt 5 itäpuolelle.  
Yleissuunnitelma  1988 - 235,0 Mmk (MO) Pellesmäen ja Vehmasmäen eritaso- 
moottoritieksi  1990 174,0 Mmk liittymät sekä Siltamäen palvelualue 
___________________ ______ (MOL 1. vaihe) sisältyvät suunnitelmaan. 
Tiesuunnitelma  1991 232,9 Mmk (MO) Pellesmäen ja Vehmasmäen eritaso- 
moottoritieksi liittymät sekä Siltamäen levähdysalue 
____________________ _______ ___________________  sisältyvät suunnitelmaan. 
Tiesuunnitelma  1992 152,4 Mmk (MOL) Pellesmäen eritasoliittymä ja Silta- 
moottoriliikennetieksi  mäen levähdysalue eivät sisälly  
12,5/7,5 ______ _________________  suunnitelmaan. 
Tiesuunnitelman 1996 131,8 Mmk Moottoriliikennetie 10,5/7,5 m + kol - 
muutospäätös _______ __________________  me ohituskaistaa. 
Tietyyppivertailu 1998 142,7 Mmk Valittu poikkileikkaus 17,7/13,5 m, 
kapea nel ikaistainen keskikaiteellinen kapea nelikaistainen  
tie ______ _________________  tie. 
Tiesuunnitelman 1998 146,5 Mmk Poikkileikkaus 18,7/14,0 m keski - 
muutossuunnitel ma _______ __________________ kaiteellinen kapea neli kaistainen tie. 
3 RAKENTAMISKUSTANNUKSET  
3.1 Kapean nelikaistaisen tien toteutuneet kustannukset 
Rakentaminen valtatiellä 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti aloitettiin 
vuonna 1998 ja se valmistuu lopullisesti 2001. Osuus avattiin liikenteelle 
lokakuussa 2000. Hankkeen kokonaispituus valtatien 5 osalta on 13,5 km, 
 josta kapean  nelikaistatien osuus on 11,0 km. Hankkeeseen sisältyy lisäksi  
- valtatien 9 rakentamista 2,4 km 
 -  muita yleisiä teitä 2,7 km 
- ramppeja 5,8 km 
- 	yksityisteitä 6,0 km 
- 	siltoja 14 kpl. 
Hankkeen tietoimitus pidettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen tietoimitus pi-
dettiin rakentamisen alussa ja siinä käsiteltiin ja maksettiin haltuunottovai-
heessa selvitettävissä olevat korvaukset mm. tiealueista. Tienrakentamisen 
 loppuvaiheessa pidettiin toinen  tietoimitus, jossa käsiteltiin ja korvattiin ra-
kentamisen yhteydessä syntyneet haitat  ja vahingot sekä tiesuunnitelman 
mukaisen rajauksen ylitykset. 
Rakentamisen urakkamuotona on kokonaisvastuu -urakka (KVU). Toteutunut 
 urakkahinta  tulee olemaan koko hankkeen osalta noin 139,6 Mmk (ilman 
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lunastus- ja korvauskustannuksia). Toteutumassa on mukana myös vuoden 
 2001  hankkeen edellyttämät  lisätyöt. Lunastus- ja korvauskustannukset tule-
vat olemaan koko hankkeen osalta noin 5,0 Mmk. 
Kapean nelikaistaisen tien toteutunut vertailukustannus (ei sisällä liittymä- 
järjestelyjä muutoin kuin siltojen osalta, ks. luku  3.2) on 82,60 Mmk, josta 
 lunastus-  ja korvauskustannukset ovat noin 4,07 Mmk. 
Toteutuneet vertailukustannukset kapealle neli kaistaiselle keskikaiteella va
-rustetulle  tielle (11 km) muodostuivat seuraavasti:  
alusrakenne 
(pintamaan poisto, maaleikkaus, avo-ojat, 23,35 Mmk 
rummut, kallioleikkaus ja massanvaihto) ________________ 
päällysrakenne 
(muotoitu, kantava, 24,95 Mmk 
masuunihiekkastabilointi ja päällyste) ________________  
muut työt 
(linjansiirto 	kaiteet 	riista-aita 	liikenteen  9 17 Mmk ohjauslaitteet, ajoratamaalaukset, 
reunantäyttö, kääntöpaikat, vihertyöt) ________________  
sillat 9 kpl 
(6 risteyssiltaa, 3 ali kulkukäytävää) 
- 	risteyssillat . 	. 	. 	. 2lO6Mmk esijannitettyja jatkuvia palkkisiltoja 
- 	alikulkukäytävät 
teräsbetonisia_laattakehäsiltoja ________________ 
lunastus-ja korvaus 4,07 Mmk 
YHTEENSA 82,60 Mmk 
Kapean nelikaiaisen tien työvaiheiden osuus 




Sillat 	 Alusrakenne 
28 % 25 % 
PääIl Muut työt  ys rakenne 
11% 	 31% 
Kuva 3-1. Kapean nelikaistaisen tien eri työvaiheiden osuus vertaiiukustan-
nuksista. 
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Kapean neli kaistaisen tien eri työvaiheiden kustannukset muodostuvat 
oheisten kuvien mukaisesti: 
Alusrakenteen hinnan muodostuminen 
Huonosta 	 Pintamaan 
kallion laadusta poisto 
aih. lisäkust. 	 0,85 Mmk 
042 Mmk 
Maalei k kaus 
Varakalliot 6,30 Mmk 
 5,81  Mmk 
Kuh.atus 
	 Ao-ojat 
2,77 Mmk 0,42 Mmk 
Massaneihto 	 Kallioleikkaus 
0,33 Mmk tiel injalta 
6,45 Mmk 










AB 1,79 Mmk 
8,06 Mmk 
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Muiden töiden hinnan muodostuminen 
Ajoratamaala- Kaantopai kat 
ukset 
	




l36Mmk Reunantäytto 	 / "\ 
0 29 Mmk Kaiteet penger 
Vihertyöt 	 0,52 Mmk 
0,45 Mmk 
Riista-aita 	 Kaiteet 
0,99 Mmk putkipaikki 
2,84 Mmk 
Seuraavassa on esitetty tien eri rakennekerrosten kustannukset prosentteina 
kapean nelikaistaisen tien vertailuhinnasta. 
Kantavakerros + muotoilu 9 % 	
Paallyste 19 % 
/ 
Alusrakenne 28 % 	 /Masuunihiekkastabiointi 2 % 
N 
Hankkeen toteutuneista kustannuksista johdettu kapean  nelikaistaisen tien 
 kilometrikustannus,  nk. putkikustannus, joka sisältää tässä hankkeessa 
 alusrakennetyöt, päällysrakennetyöt  ja muista töistä keskikaiteen, liiken-
teenohjauslaitteet, ajoratamaalaukset, reunantäytön  ja vihertyöt sekä lunas
-tus- ja korvauskustannukset on 5,27 Mmk/km. Edellä mainittu putkikustan
-nus  ei siis sisällä esim. siltojen ja liittymäjärjestelyjen kustannuksia, jotka 
ovat hyvin paljon hankkeen luonteesta  (mm. liittymätiheys) johtuvia kustan-
nuksia. 
3.2 Liittymäjarjestelyjen toteutuneet kustannukset 
Valtatielle 5 kapean neli kaistaisen tien osuudelle rakennettiin  moottorilii ken-
netien eritasoliittymä (eroaa moottoritien eritasoliittymästä vain ajoratamer-
kintöjen osalta) Vehmasmäkeen ja perusverkon eritasoliittymä Humalajoelle. 
 Lisäksi  Nopon ylikulkusilta, joka ylittää vanhan valtatien, kuului tieosuuden
välttämättömiin liittymäjärjestelyihin. 
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Vehmasmäen eritasoliittymään  kuuluu ramppeja 4,65 km ja kaksi risteyssil-
taa. Humalajoen eritasoliittymään kuuluu ramppeja  0,20 km ja yksi risteys- 
silta. 
Liittymäjärjestelyjen toteutunut kustannus oli maatöiden osalta 4,83 Mmk, 
siltojen osalta 8,81 Mmk ja valaistuksen osalta 0,97 Mmk eli yhteensä 14,61 
 Mmk. 
Kapean nelikaistaisen tien osuudelle tehtiin yksityistiejärjestelyjä yhteensä 
 2,79 km  sisältäen kaksi risteyssiltaa  ja 3 alikulkukäytävää. Paikallistiejärjes-
telyjä tehtiin yhteensä 2,30 km, joihin kuului kaksi risteyssiltaa. 
Liittymäjärjestelyt olisivat olleet samankaltaiset riippumatta valtatien  5 polk-
kileikkauksesta. Siksi jatkossa vertailukustannuksena eri tyyppien välillä on 
 käytetty kustannusta, jossa liittymäjärjestelyt eivät ole mukana muutoin kuin 
siltojen osalta.  
3.3 Tiesuunnitelman muutossuunnitelman ja toteutuman väliset 
erot 
Tiesuunnitelman muutossuunnitelman mukainen rakentamiskustannusarvio 
 koko  hankkeelle oli 126,3 Mmk (mr-md. 108,3). Kustannusarvio nykyhinta-
tasoon muutettuna (mr-md. 117,5 joulukuu/2000) on 137,0 Mmk. Toteutunut 
urakkahinta koko hankkeelle tulee olemaan 139,6 Mmk (ilman lunastus- ja 
korvauskustannuksia),  joten ero suunniteltuun verrattuna on 2,6 Mmk. 
Kv-urakan toteutuksen aikana tiesuunnitelmaan tehtiin tiepiirin hyväksyn-
nällä seuraavia lisäyksiä, joiden kustannukset eivät sisältyneet tiesuunnitel-
man kustannusarvioon: 
- Humalajoella hankkeen alkamiskohta siirrettiin vielä noin  1,2 kilometriä 
etelämmäksi ja rakennettiin ohituskaista etelän suuntaan (lisäkustannus 
noin 3,8 Mmk). Muutoksella saatiin parannettua keskikaiteen sekä erilai-
sen poikkileikkaustyypin alkamiskohdan havaittavuutta ja liikenneturvalli-
suutta. 
- Kunnossapitäjien ja pelastuslaitoksen toivomuksesta valtateille 5 ja 9 
 rakennettiin yhteensä viisi kunnossapito-  ja pelastuskaluston kääntöpaik-
kaa, jotka varustettiin kapean nelikaistaisen tien kohdalla keskikaitee
-seen jätettävillä aukoilla  (yhteensä noin 0,56 Mmk). 
- Hiltulanlanden ja Humalajoen eritasoliittymiin tehtiin linja-autopysäkki-
järjestelyt (noin 0,15 Mmk). 
- Takaharjun alikulkukäytävään rakennettiin pumppaamo (noin 0,12 Mmk). 
- Hirviaitoja rakennettiin suunnitellun 4 kilometrin sijasta noin 22 kilometriä 
(noin 0,81 Mmk). 
- Lisäkustannuksia aiheutti myös tielinjalta saatava heikkolaatuinen kallio, 
 jota  ei voitu käyttää rakenteisiin, vaan se jouduttiin korvaamaan vara-
maanottopaikoilta tuotavilla kalliomassoilla  (noin 0,42 Mmk). 
Muutostöitä varten haettiin maanomistajien suostumukset 
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3.4 Rakentamiskustannukset eri tietyypeille ja ratkaisuille 
 3.4.1  Moottoritie 2x11,7517,5  
Moottoritievaihtoehdossa (keskikaista  10,5 m) poikkileikkaus levenee 15,3 m 
 toteutettuun  kapeaan neli kaistaiseen poikkilei kkaukseen verrattuna. Mootto-
ritien rakentamiskustannuksia arvioitaessa on otettu huomioon massamääri
-en,  kuivatuksen, valaistuksen, keskikaiteen ja siltojen erot. Kustannusarvion 
perusteena on ollut kapean nelikaistaisen tien toteutuneet kustannukset. 
Seuraavassa on esitetty poikkileikkauksen leventämisestä moottoritieksi 






Pintamaan poisto (m2 ) 34,5 
Maaleikkaus (m3ktr) 39,8 




Massanvaihto (m 3ktr) 102,9 
Rummut (m) 25,8 
Salaojat (m) 50,0 
Muotoilu (m2) 23,7 
Kantava (m 3rtr) 14,9 
Masuunihiekkastabilointi  (m2 ) 23,7 
AB (m2) 23,7 
SMA/AB (m2) 23,7 
Edellä esitettyjen alusrakennetöiden massamäärien, salaojien  ja rumpupi-
tuuksien lisääntymisestä aiheutuva kustannusvaikutus toteutuneilla hinnoilla 
laskettuna on 6,96 Mmk ja päällysrakennetöiden 5,03 Mmk. 
Valaistus moottoritievaihtoehdossa olisi tullut maksamaan noin 3,07 Mmk, 
joka on 2,10 Mmk enemmän kuin nyt toteutetussa vaihtoehdossa.  
Lunastus- ja korvauskustannukset olisivat kasvaneet noin 3,33 Mmk. 
Moottoritien keskikaide perinteisellä kaiteella rakennettuna olisi maksanut 
noin 3,30 Mmk eli noin 0,46 Mmk enemmän kuin toteutettu putkipaikkikaide.  
Moottoritien kaideratkaisun ja putkipalkkikaiteen kustannusero muodostuu  
ajojohteen materiaalimäärän kasvamisesta sekä kaiteen asennustyön li-
sääntymisestä moottoritiellä. 
Siltoja rakennettiin kapean  nelikaistatien osuudelle 9 kpl, joista alikulkukäy-
täviä oli 3 kpl ja risteyssiltoja 6 kpl. Moottoritiepoikkileikkauksessa risteyssil-
toihin olisi voinut rakentaa  välituet keskikaistalle, jolloin siltojen kansilaattoja  
ei olisi tarvinnut esijännittää. Alikulkukäytävät olisivat olleet leveämmät. Yh-
teensä sillat olisivat tulleet maksamaan noin 6,0 Mmk enemmän kuin toteu-
tetussa vaihtoehdossa.  
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Moottoritienä toteutetun vaihtoehdon vertailukustannus olisi ollut noin  24,85 
 Mmk kalliimpi  ja putkikustannus 1,72 Mmklkm kalliimpi kuin nyt toteutetun
kapean nelikaistatien. Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hankkeen kokonais-
kustannus moottoritievaihtoehdolla toteutettuna olisi ollut noin 169,5 Mmk 
(lunastus- ja korvauskustannuksineen).  
3.4.2 Perinteinen moottoriliikennetie MOL 12,5/7,5 
Perinteisessä moottorilii kennetievaihtoehdossa poikkilei kkaus kapenee  6,2 
m toteutettuun kapeaan neli kaistaiseen poikkilei kkaukseen verrattuna. Pe-
rinteisen moottoriliikennetien rakentamiskustannuksia arvioitaessa on otettu 
huomioon samat seikat kuin edellä moottoritievaihtoehtoa tarkasteltaessa eli 
massamäärien, kuivatuksen, valaistuksen, keskikaiteen ja siltojen erot. 
Kustannusarvion perusteena on ollut kapean nelikaistaisen tien toteutuneet 
kustannukset. 
Seuraavassa on esitetty poikkileikkauksen kaventamisesta perinteiseksi 
moottoriliikennetieksi aiheutuvat muutokset alusrakenteen päämassoihin, 




perinteiseksi moottoriliikennetieksi % 
Pintamaan poisto (m2 ) 11,6 
Maaleikkaus (m 3ktr) 15,7 
Kallioleikkaus (m 3ktr, tielinja) 10,6 
Massanvaihto (m 3ktr) 26,1 
Rummut(m) 10,5 
Salaojat (m) 0,0 
Muotoilu (m2 ) 30,2 
Kantava (m 3rtr) 28,0 
Masuunihiekkastabilointi (m2 ) 30,2 
AB(m2 ) 30,1 
SMA/AB (m2 ) 30,1 
Edellä esitettyjen alusrakennetöiden massamäärien, salaojien ja rumpupi-
tuuksien pienentymisestä aiheutuva kustannusvaikutus toteutuneilla hinnoilla 
laskettuna on 1,82 Mmk ja päällysrakennetöiden  6,89 Mmk. 
Valaistus perinteisessä moottoriliikennetievaihtoehdossa olisi ollut samanlai-
nen kuin nyt toteutetussa vaihtoehdossa. 
Lunastus- ja korvauskustannukset olisivat pienentyneet poi kkilei kkauksen 
kaventumisen myötä noin 1,35 Mmk. 
Perinteisessä moottoriliikennetiessä keskikaide olisi jäänyt kokonaan pois, 
joten sen vaikutus kustannuksiin on 2,84 Mmk. 
Siltojen lyhenemisestä aiheutuva kustannusvaikutus on noin 5,13 Mmk. 
Kustannukset on laskettu olettaen, ettei risteyssiltoihin eikä alikulkukäytäviin 
ole jätetty moottoritievarausta. 
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Perinteisenä moottoriliikennetienä, jossa ei ole moottoritievarausta, toteute-
tun vaihtoehdon vertailukustannus olisi ollut noin 18,03 Mmk halvempi ja 
putkikustannus 1,17 Mmk/km halvempi kuin nyt toteutetun kapean nelikais-
tatien. Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hankkeen kokonaiskustannus olisi 
ollut noin 126,6 Mmk (lunastus -ja korvauskustannuksineen).  
Perinteisenä moottoriliikennetienä, jossa  on moottoritievaraus, toteutetun 
vaihtoehdon vertailukustannus olisi ollut noin 2,22 Mmk halvempi ja putki- 
kustannus 0,74 Mmk/km halvempi kuin nyt toteutetun kapean nelikaistatien. 
 Vt  5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hankkeen kokonaiskustannus olisi ollut noin
 142,4  Mmk (lunastus -ja korvauskustannuksineen). 
Oheisessa taulukossa on yhteenveto tarkasteltujen työvaiheiden kustannus- 
vaikutuksista eri poikkileikkauksiin sekä erikseen eri tietyyppien vertailukus-
tannukset, putki kustannukset, kokonaiskustannukset ja koko hankkeen 
kustannukset. 
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Taulukko 3-1. Yhteenvetotaulukko kustannuksista kapean nelikaistaisen tien 
osuudella (11 km)ja koko hankkeen osalta. 
Kapea  MOL 12,5 I 7,5 MOL 12,5 I 7,5 MO 2x1 1,75 I 7,5 
nelikaistainen tie +  (ilman moottori-  (sis. moottori - 
keskikaide tievarausta) tievarauksen)6 
____________________ 2x9,25_I_7 _______________ ______________ _______________ 
Alusrakenne 23,35 Mmk 21,53 Mmk 21,53 Mmk 30,31 Mmk 
Päallysrakenne  2495 Mmk 18,06 Mmk 18,06 Mmk 29,98 Mmk 
Keskikaide  2,84 Mmk 0,00 Mmk 0,00 Mmk 3,30 Mmk 
Valaistus 0,97 Mmk 0,97 Mmk 0,97 Mmk 4,04 Mmk 
Sillat 21,06 Mmk 15,93 Mmk 27,06 Mmk 27,06 Mmk 
Muut työt  6.33 Mmk 6,33 Mmk 6,33 Mmk 6,33 Mmk 
Lunastus -ja korva- 4,07 Mmk 2,72 Mmk 7,40 Mmk 7,40 Mmk 
uskustannukset __________________ ________________ _______________ _______________ 
Vertailukustannus  2) 82,60 Mmk 64,57 Mmk 80,38 Mmk 107,45 Mmk 
Putkikustannus  3) 5,27 Mmk/km  4,10 Mmk/km 4,53 Mmk/km  6,99 Mmk/km 
Kokonaiskustannus  88,40 Mmk 70,37 Mmk 86,19 Mmk 113,25 Mmk 
4) 
Koko hankkeen ko- 144,6 Mmk 126,6 Mmk 142,4 Mmk 169,5 Mmk 
konaiskustannus  5) 
1)Kapealla nelikaistaisella tiellä ja MOL -vaihtoehdoissa valaistus on vain liittymissä (0,97 Mmk kuuluu 
liittymäjärjestelyjen kustannuksiin). Moottoritiellä valaistus on myös tielinjalla (tielinjan osuus 3,07 Mmk 
ja liittymien osuus 0,97 Mmk, joka kuuluu liittymäjärjestelyjen kustannuksiin), koska moottoritieosuudella 
Hiltulanlandesta Siiinjärvelle on toteutettu myös valaistus koko tielinjalla. 
2)Vertailukustannus on laskettu toteutetun kapean nelikaistaisen tien osuudelta (11 km). Vertailukustan- 
nukseen ei ole laskettu liittymäjärjestelyjen (ks. luku 3.2) kustannuksia muutoin kuin siltojen osalta.  
3)Putkikustannus sisältää alusrakenne- ja päällysrakennetyöt, keskikaiteen, liikenteenohjauksen, ajora- 
tamaalauk.sen, reunantäytön, vihertyöt  sekä lunastus- ja korvauskustannukset. Moottoritien putkikus- 
tannukseen kuuluu myös tielinjan valaistu.s (3,07 Mmk). Putkikustannus on laskettu kapean nelikaistai- 
sen tien osuudelta (11 km). 
4)Kokonaiskustannus sisältää kapean nelikaistaisen tien osuudelta  (11 km) kaikki kustannukset liittymä- 
järjestelyineen. 
5)Koko hankkeen kokonaiskustannus sisältää kaikki  vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hankkeeseen kuulu- 
neet kustannukset. 
6)Moottoritievarauksessa on otettu huomioon siltojen ja lunastus- ja korvauskustannusten osuus. 
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3.4.3 Kaiteet 
Hanketta varten vertailtiin kolmea kaidetyyppiä kapean nelikaistatien keski-
kaiteeksi. Vertailussa oli mukana perinteinen  W-johde kaksipuoleisena, kel-
luva betonikaide ja putkipalkkikaide. 
Kaksipuolisen W-johdekaiteen hyviä puolia olivat sen suhteellisen halpa 
hinta ja aurauskestävyys. Huonoina puolina olivat sen kolhiintuvuusherk-
kyys, kinostaminen sekä ulkonäköseikat. Kaiteen ominaisuuksia oli testattu 
Porissa vuonna 1999. Siinä havaittiin, että rakenne ei ollut riittävän jäykkä 
kapean keskikaistan kaiteeksi ja kaide olisi edellyttänyt jatkokehittelyä. Kai-
teen sivusiirtymä oli liian suuri. 
Päällysteen päälle asennettu betonikaide arvioitiin melko turvalliseksi  ja au-
rauksen ja liikenteen kestäväksi. Hyviä puolia olivat vielä korjaustarpeen 
vähäisyys sekä mandollisuus valaisinpylväiden sijoittamiseen kaiteeseen. 
Huonoja puolia olivat kinostaminen ja huomattavasti kalllimpi hinta. Betoni-
kaiteen hinta on noin kolminkertainen toteutettuun putkipalkkikaiteeseen 
verrattuna. 
Putkipalkkikaiteen hyvinä puolina nähtiin sen turvallisuus, korjaustarpeen 
vähäisyys, toi mintavarmuus (vaikka pylväitä puuttuisikin), aurauksen kestä-
vyys, kinostamattomuus sekä hinta. Valittu kaidetyyppi  on testattu Sveitsissä 
 4 m:n johteella  varustettuna ja Suomessa 12 m:n johteella varustettuna.
Putkipalkkikaiteesta on saatu hyviä kokemuksia Kanadasta  ja Sveitsistä 
vastaavilta teiltä. 
Tiepiiri päätyi putkipalkkikaiteeseen sen ulkomaisten hyvien kokemusten ja 
 edullisuuden vuoksi.  Putkipalkkikaidetta asennettiin noin 11,5 km ja sen
 kustannuksiksi muodostui  2,84 Mmk. 
Kuva 3-2. Putkipalkkikaide. 
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Lisäksi katsottiin, että vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti hanke oli sopiva koh-
de kokeilla myös erilaisia sillankaidetyyppejä. Humalajoen risteyssillalla  on 
keskikaiteena asfaltin päällä irrallinen laipallinen elementtikaide, Varioguard, 
 ja reunakaiteena  on saksalainen törmäyskokeessa testattu H2-luokan Safe-
tyrail. Kummassakin on samanlainen johde kuin keskikaiteessa. Kaidetyypit 
ovat Keski-Euroopassa käytettyjä. Kokeilut ovat laatuaan ensimmäiset Suo-
messa. 
Kuva 3-3. Varjo guard-kaide. 
Kuva 3-4. Edustalla Varjo guard- kaide, taustalla Safetyrail-kaide. 
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3.4.4 Liikenteenohjauslaitteet  
Uusien tietyyppivaihtoehtojen vertailuselvityksessä  on uusien poikkilei k
-kaustyyppien  arveltu vaativan myös liikenteen ohjaukselta uusia ratkaisuja. 
 Sen  mukaan poikkileikkausten toiminnan kannalta selkeällä opastuksella ja
ohjauksella on keskeinen merkitys. Tietilan optisil la tekijöillä, mitoituksella, 
muotoilulla ja varustuksella tulee tienkäyttäjälle viestittää, että kuljetaan uu-
dentyyppisellä tiellä. 
Hankkeella vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti kapea nelikaistainen tie on mer-
kitty ennakkomerkein moottoril iikennetieksi. Tämä saattaa antaa tienkäyttä-
jälle hiukan harhaanjohtavan kuvan, koska moottoriliikennetiet ovat yleensä 
yksiajorataisia. Toisaalta tietyyppi on mitoitukseltaan moottoritietä selvästi 
kapeampi. 
Poikkileikkauksen leveyden vuoksi portaalit on rakennettu ristikkorakenteisi-
na. Kapealla nelikaistaiselia tiellä keskikaistalle tulevaa portaalin tukea ei 
ollut mandollista toteuttaa. 
Hanke on ensimmäinen kohde, jossa otettiin käyttöön törmäysturvalliset 
opastustaulujen tuet. Nykyiset ohjeet vaativat törmäysturvallisten tukien 
käyttöönottoa kaikilla uusilla vilkkailla pääteillä. Koska tukien käyttöönotto 
ensimmäisellä hankkeella on edellyttänyt tuotekehittelyä sekä niiden val-
mistajilta että rakentajilta/asentajilta, kustannukset nousivat melko korkeaksi. 
Törmäysturvallisten lii kenteenohjauslaitteiden toteutus asennuksineen tuli 
noin 70 % kalliimmaksi kuin perinteisten liikenteenohjauslaitteiden.  
Kuva 3-5. Törmäysturvallisen opastustaulun ilukulaippa. 
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Kuva 3-6. Törmäysturvallinen  opastusta u/u. 
4 TEKNINEN TOTEUTETTAVUUS 
 4.1  Yleistä rakentamisesta  
Kapean nelikaistaisen tien rakentamisessa ei koettu erityisiä ongelmia, jotka 
olisivat liittyneet poikkilei kkaukseen. Päinvastoin yksinkertaisemman, kes-
keltä harjakallistuksella olevan poikkileikkauksen rakentaminen oli helpom-
paa ja halvempaa kuin moottoritiepoikkileikkauksen, jossa keskellä  on kui-
vatusrakenteita ja ajoradat ovat erillään. 
Maaleikkauksissa, kallion louhinnassa ja pengerryksissä konetyö on jonkin 
verran yksinkertaisempaa, koska alusrakenteeseen tulee  vain yksi taite ja 
poikkileikkaus on laajempi. Tämän kustannusvaikutusta hintoja alentavana 
tekijänä on kuitenkin vaikea määrittää. Suurimman alusrakenneurakan teh-
neen aliurakoitsijan mukaan tämä seikka oli huomioitu urakkalaskennassa. 
Maansiirtotyöt olivat massiivisia ja siten yhtälailla kovan kilpailun alaisia 
poikkileikkausmuodosta riippumatta. 
Penkereiden ja päällysrakennekerrosten tiivistäminen oli yhtenäisestä ra-
kenteesta johtuen helpompaa  ja tulos tasalaatuisempaa. Myös kuljetusajo-
neuvojen ajoreitit hajaantuivat poi kkileikkauksessa tasaisemmin ja auttoivat 
osaltaan penkereiden tasalaatuisempaan tiivistämiseen. 
Päällysrakennekerrokset ovat helposti rakennettavissa aina siihen saakka, 
kunnes keskikaiteen pylväät on pystytetty. Sen jälkeen työnjärjestely on 
 suunniteltava tarkemmin jäljellä oleville töille, koska keskikaide asettaa  es-
teen eri ajoratojen välille. Keskikaiteeseen jätettiin kulkuaukkoja työmaan 
kuljetuksia varten aina valmistumisviikolle saakka. Kulkuaukot olivat noin 0,5 
—1,0 km:n välein. 
Tärkeänä yksityiskohtana päällysrakennevaiheessa on, että kantavan ker-
roksen harja tulee eri työvaiheissa tarkasti tien keskelle, samoin kuin keski- 
kaiteen pylväslinja. Nämä seikat osattiin ennakoida, eikä niissä ollut ongel- 
mia. 
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Mittaustyötä helpottaa ja vähentää jonkin verran se, että poikkileikkauksen 
korkeusmerkkejä tarvitaan noin neljännes vähemmän kuin moottoritiepoikki-
leikkauksessa. 
Vehmasmäen eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitsevassa penkereessä 
ilmenevät painumat johtuvat talvirakentamisesta, eivätkä liity millään tavalla 
poikkileikkausratkaisuun. Rakenteilla oleva penger jäätyi kovien pakkasten 
vuoksi. Koska tie on jo päällystetty, oikaistaan painumat penkereen sulettua 
tasausmassalla.  
4.2 Suunnittelun aikaiset kokemukset 
Kapean nelikaistaisen tietyypin valinnalla ei varsinaisen rakennussuunnitte
-Jun  kannalta ole ollut suurta merkitystä. Merkittävin ero suunnittelun kannalta 
 on  varsinaisen keskikaistan puuttuminen verrattuna moottoritien poikkileik-
kaukseen. Keskikaistan puuttuminen helpottaa kuivatussuunnittelua, koska 
pintakuivatus voidaan tehdä kallistamalla tie harjaan myös kaarteissa. Tä-
män ovat mandollistaneet suuret kaarresäteet (R min = 3 000). 
Keskikaistan kaideratkaisu lisää suunnittelutyötä kaiteen aloittamisen, lo-
pettamisen, huoltoaukkojen ja yksityiskohtien suunnittelun osalta.  Vt 5 Veh-
masmäki - Hiltulantahti välillä ongelma jäi vähäiseksi, koska Vehmasmäessä 
nelikaistainen poikkileikkaus jatkui ohituskaistalla ilman kaidetta  ja Hiltulan
-landessa moottoritienä.  
4.3 Rakennusaikaiset kokemukset 
 4.3.1  Putkipalkkikaiteen asentaminen 
Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti- hankkeelle asennettiin putkipalkkikaidetta 
vuoden 2000 kesällä noin 11,5 km. Kaidetyyppiä ei ole Suomessa käytetty 
aiemmin. Kaiteen tyyppipiirustukset laati Tiehallinnon Tie- ja liikennetekniik-
ka - yksikkö käyttäen mallinaan sveitsiläistä kaidetta. 
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Kuva 4-2. Putkipalkkikaiteen johteen tyyppipiirustus. 
Kaidetarvikkeet hankkeelle valmisti Rautaruukki Oyj. Kaiteessa on C-
150/180 johde ja s-100 pylväät 2 m:n välein. Alkuperäisessä kaiteessa joh
-teen  pituus oli 4 m, mutta suomalaiseen valittiin valmistus- ja asennuskus
tannusten pienentämiseksi 12 m. Johteen pidennyksen vaikutus selvitettiin 
Suomessa tärmäyskokeella. 
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680-199(10 
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Kaiteen asennuksen suoritti aliurakoitsijana KuuRas Oy. Sama yritys pystytti 
myös tien ulkoreunalle tulevat pengerkaiteet.  
Koko työalueella on louhepatjarakenne, jonka päälle on ajettu kantavan ker-
roksen mursketta 0 - 28 mm 25 cm:n paksuudelta. Kaideurakoitsija esirei'itti 
kaidetoippien palkat ajetun murskeen päältä kaivinkoneen iskuvasaralla. 
Esirei'ityksen yhteydessä louhepatjassa olevat  kivet rikkoutuivat kaidetolpan 
 kohdalta  ja mursketta valui louheeseen pehmentämään kaidetolpan myö-
hempää lyöntiä. Kanden metrin välein oleva esirei'itys ja siis kaidetolppien 
paikka valittiin parittomalle metriluvulle paalutuksessa, jotta kantavan kerrok-
sen ajoa ja masuunihiekkastabilointia varten 20 m:n välein oleva paalutus ja 
korkomerkinnät pysyivät paikallaan. Rei'itysryhmä käytti noin 50 m pitkää 
narua reikäpaikkojen merkitsemiseen. Mittausryh mä mittasi rel 'ityspisteiden 
koordinaatit noin 200 - 300 m:n välein. 
Tämän jälkeen tehtiin masuunihiekkastabilointi 20 cm:n paksuudelta kanta- 
vasta kerroksesta. Keskikaista jätettiin stabiloimatta.  Sen jälkeen suoritettiin 
asfaltointi yli koko poikkileikkauksen. 
Kuva 4-3. Periaate piirros keskikaiteesta tierakenteessa. 
Mittausryhmä merkitsi pääl lystyksen jäi keen keskilinjan/kaiteen pal kan as
-faittlin.  Tämän jälkeen kaideurakoitsija merkitsi narun avulla maalimerkein
asfalttiin esirei'ityskohdiile kaidetoippien paikat. Kaidetoippien pystytys ta-
pahtui päällysteen läpi lyöden normaaliin tapaan kuorma-autoon kiinnitetyilä 
iskuvasaralla. Päällysteen läpäisy tapahtui siististi, eikä paikkauksia asfaltilia 
toippien juuressa tarvittu. Noin  1 - 2 kpl:lla sadasta pylväästä oli tunkeutu-
misongelmia, jolloin pylvästä lyhennettlin. 
Kuvissa 4-4 ja 4-5 on esitetty kaidetoippien upotusta. 
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Kuva 4-4. Kaidetolpan pystytys tehtiin kuorma-autoon kiinnitetyllä isku- 
va saralla. 
Kuva 4-5. Kaidetolpan pystytys iskuvasaralla onnistui hyvin. 
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Pylvästyksen jälkeen johteet jaettiin pylväslinjan viereen, nostettiin paikoil-
leen ja asennettiin. Viimeisenä vaiheena kaide oikaistiin. Huomattavaa on, 
 että  jo pylvästyksen tulee olla suora, koska sivusuuntaista oikaisua ei voi 
eikä tässä tapauksessa tarvinnut tehdä.  
Kuva 4-6. Kaidejohteen asennus. 
Urakoitsijan työryhmään kuului kaivinkone ja 2 kuorma-autoa, joista toiseen 
oli asennettu tolppien pystytystä varten iskuvasara. Kuljettajineen ja apu- 
miehineen työryhmän vahvuus oli  3 —4 henkilöä. 
Työsaavutus esirei'ityksessä oli n. 600 m I 8 h ja asfaltin päältä pylväiden 
pystytyksessä johteineen valmiiksi asennettuna  300 - 400 m I 8 h. 
Kaiteen rakennusvaiheessa ajatuksena oli, että toinen päällystekerros tulisi 
vasta kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä päällystekerroksesta. Toinen 
päällystekerros ajateltiin tehtäväksi siten, että keskikaistaa ei päällystetä ja 
ajokaistan ja keskikaistan liitos tehdään jyrsimällä. Näin ollen päädyttiin sii-
hen, että kaide asennettiln  720 mm korkeuteen ensimmäisen päällysteker-
roksen päältä mitattuna (sama kuin lopullinen asennuskorkeus). 
Toinen päällystekerros levitetään kuitenkin jo kesällä 2001 eli vuoden kulut-
tua ensimmäisestä pääl lystekerroksesta. Keskikaista on suunniteltu myös 
päällystettäväksi. Tulevan laatan paksuus on 4,0 cm, joten kaiteen lopulli-
seksi korkeudeksi tulee 680 mm toisen päällystekerroksen päältä mitattuna. 
Keskikaiteen korkeutta (720 mm) on pidetty liian korkeana. Tapahtuneissa 
kaideonnettomuuksissa, jotka ovat lähinnä kaidekoihuja  ja aineellisia vahin-
koja aiheuttaneita, henkilöauton  on arvioitu mahtuvan kaidejohteen alle. Tä-
mä johtuu siitä, putkipalkkiproflili ei ole yhtä korkea kuin tavallinen teräs-
kaidejohde. Toteutetuissa kaiteen törmäyskokeissa keskikaide on toiminut 
kuitenkin hyväksyttävästi. 
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4.3.2 Masuunihiekkastabilointi 
Rakennussuunnitelmassa kantava kerros oli suunniteltu stabiloitavaksi se-
mentillä maabetoniksi paikallasekoitusmenetelmällä. Maabetonirakenne  kor-
vattiin masuunihiekkastabilointirakenteella (MHST -A). Siinä suurin osa se-
mentistä korvattiin masuunihiekalla  ja sementtiä käytettiin aktivaattorina  vain 
 pieni määrä. Masuunihiekka  on terästeollisuudessa prosessin sivutuotteena 
syntyvä osa masuunikuonasta, mitä käytetään nykyään yleisesti side- ja ra-
kennusaineena.  
Kantavan kerroksen rakentaminen ja stabilointi suoritettiin kesällä 2000. Ku-
latun louherakenteen päälle ajettiin # 0-28 mm kalliomursketta 25 cm pak-
sulti, jonka yläosasta 20 cm stabiloitiin masuunihiekalla paikallasekoitusme-
netelmällä. Keskikaista jätettiin stabiloirnatta, koska siihen ei kohdistu kuor-
mittavaa liikennettä. Masuunihiekka ajettiin kevättalven aikana Rautaruukin 
Raahen terästehtaalta tielinjan viereen välivarastoihin rekka-autoilla paluu-
kuljetuksina muuta tavaraa kuljettavan kuljetusliikkeen toimesta. Hiekan väli- 
varastointi kasoissa on yksinkertaista. Kasoja ei tarvitse suojata sateelta, 
eikä hiekasta liukene ympäristöön mitään ainesosia haitallisia määriä. 
Aikaisessa vaiheessa keväällä oli määritelty ennakkokokein masuunihiekan 
 ja sernentin seossuhteet  sekä määrät tarvittavien lujuuksien saavuttamisek-
si. Rakenteessa sementti toimi aktivaattorina alkulujuuden saavuttamiseksi 
 ja masuunihiekka  varsinaisena lujuuden antajana. 
Masuunihiekkastabiloinnin työrnenetelmä poikkesi tavanomaisesta maabe-
tonoinnista vain siinä, että masuunihiekka levitettiin kantavan kerroksen 
päälle ennen sernentin levittärnistä. Levitys tapahtui kuorma-autoon kiinni-
tetyllä liukulevittirnellä. Tämä työvaihe voitiin tarvittaessa suorittaa myös en-
nakkoon, vaikkapa päivä tai pari ennen sementin levitystä ja sekoitusjyrsin
-tää. 
Masuunihiekkastabiloinnissa yli 2/3 maabetonirakenteen sementtimäärästä 
 voidaan korvata masuunihiekalla. Masuunihiekalla  on myös se ominaisuus,
että sitouturninen alkaa kehittyä uudelleen mandollisissa myöhemmissä vau-
rio- tai halkeamiskohdissa.  
Käytetty sementtirnäärä 20 cm:n kerrokselle oli 5,5 kg/rn2 (1,2 %) ja rna-
suunihiekan määrä 23 kg/rn2 (5,0 %). Sideaineiden %-osuudet käsiteltävän 
kerroksen rnaksimikuivatilavuuspainosta. 
Tavoitepuristuslujuudeksi oli ennakkosuhteituksessa määritetty 5 MPa 91 
 vuorokauden ikäisenä. Saavutetut puristuslujuudet olivat keskiarvoltaan  28
vrk noin 2,5 MPa ja 91 vrk noin 3,8 MPa. Tavoitelujuuden voidaan olettaa 
saavutettavan noin vuoden ikäisenä ja lopulliseksi katsottavan puristuslujuu
-den masuunihiekkastabilointi  saavuttaa vasta vuosien päästä. 
Kantavuusarvon keskiarvo ylittyi reilusti. Tavoitekantavuus ensi mrnäisen 
asfalttipäällysteen päältä oli 440 MN/rn2 ja mitattujen kantavuuksien keskiar-
vo masuunihiekalla stabiloidulla osuudella oli  611 MN/rn2 . Keskiarvokanta-
vuuden ylitys oli siis noin 40 %. Mittaukset tehtiin pudotuspainolaitteella noin 
 2  kk stabiloinnin jälkeen. 
Hintasuhteeltaan masuunihiekkastabilointi on jonkin verran edullisempaa 
puhtaaseen sernenttirnaabetonointiin verrattuna. Raahesta tuotu  rna- 
suunihiekka osoittautui pitkästä, noin 300 km:n kuljetusrnatkasta huolimatta, 
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ku pailukykyiseksi sementtiä korvaavana aineena. Sementtimaabetonointiin 
 verrattuna saavutettiin vajaan viidenneksen  (20 %) säästö. 
Masuunihiekkastabiloinnin urakoi Projekti- ja päällystysyksikön Pohjois- 
Suomen päällystysalue, aliurakoitsijoinaan Andament  Oy ja SKJ -Yhtiöt Oy. 
4.3.3 Törmäysturvalliset liikenteenohjauslaitteet  
Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hankkeelle rakennettiin törmäysturvallisia 
opastustauluja 47 kpl. Törmäysturvallisia opastustauluja on  Suomessa ra-
kennettu vähän, lähinnä Etelä-Suomen vilkkaille teille. Tyyppipiirustukset 
 laadittiin  Tiehallinnon Tie- ja liikennetekniikka - yksikössä. Opastustaulujen 
tuet suunniteltiin sovellutuksena  törmäysturvallisista valaisinpylväistä. 
Opastustaulujen tuet valmisti Tehomet Oy. 
Taulujen jalustat tehtiin betonijalustoina sekä siipipaaluina. Betonijalustat 
 toimitti Kouvolan  sementtivalimo ja siipipaalut valmisti Kalajoen Konepaja
Oy. Siipipaalujen asennuksen suoritti aliurakoitsija M. Rautio Oy. Betonija-
lustojen leveys vaihteli 600 - 900 mm ja korkeus 2000 - 2300 mm. Siipipaa-
lun halkaisija oli 219,1 mmja korkeus 2300 mm. 
Mitoituksen taulujen tuille suoritti Tehomet Oy ja jalustoille Tielaitoksen kon-
sultoinnin Etelä-Suomen yksikkö.  
IT 
Kuva 4-7. Periaatekuva törmäysturvallisesta liikenteenohjauslaitteesta. 
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434 Keskikaiteen huoltoaukot  
Rakennushankkeen loppuvaiheessa tuli kunnossapitäjien taholta esille toi-
vomus toteuttaa kunnossapitokal uston kääntöpaikkoja  ja keskikaiteeseen 
jätettävia huoltoaukkoja, koska pitkä yhtäjaksoinen keskikaide vaikeuttaa 
tehokkaiden aurausreittien suunnittelua eritasoliittymiin. Tämä ongelma ko-
rostui entisestään, koska tieosuuden keskivaiheille suunnitellun Pellesmäen 
eritasoliittymän rakentaminen oli siirretty myöhempään ajankohtaan. Myös 
Pelastuslaitos toivoi pelastuskalustolle kääntöpaikkoja. 
Selvitystyössä pohdittiin kaiteeseen tehtävien aukkojen aiheuttamaa liiken-
neturvallisuusriskiä ja selvitettiin, voitaisiinko kääntöpaikat järjestää ali- tai 
ytikulkusiltojen yhteyteen rakennettavilla, vain kunnossapito- ja pelastuska-
luston käyttöön tulevilla rampeilla. Tätä ratkaisua pidettiin kuitenkin kalliina  ja 
 ajatuksesta luovuttiin. Päädyttiin siihen, että  koko hankkeelle rakennettiin
viisi kääntöpaikkaa (kolme valtatielle  5 ja kaksi valtatielle 9) ja kolme keski- 
kaiteeseen jätettyä aukkoa (kaksi kääntöpaikkojen yhteyteen ja yksi erikois-
kuljetusreitin vuoksi). 
Valtatielle 5 kapean nelikaistaisen tien osuudelle rakennettiin kaksi kääntö- 
paikkaa ja keskikaiteeseen jätettiin aukot, jotka suunnite'tiin  ensin suljetta-
vaksi muulta liikenteeltä kauko-ohjattavilla puomeilla. Suunnittelutyön yhtey-
dessä tuli kuitenkin ilmi, että luotettavasti toimivia kauko-ohjattavia turvalli-
suusvaatimukset täyttäviä puomeja ei löytynyt. Ongelmia ja epävarmuutta on 
 myös puomilaitteiden tilantarpeesta  (0,5 metriä) sekä niiden törmäysturvalli-
suudesta. Keskikaiteen puomien suhteen päädyttiinkin siihen, että aukot 
jätetään toistaiseksi avoimiksi ja samalla seurataan, aiheuttavatko ne vaaraa 
liikenteelle. 
Kapean nelikaistaisen tien kääntöpaikat ja huoltoaukot sijaitsevat Vehmas- 
mäen ja Pellesmäen risteyssillan puolivälissä (paalulla 14100) ja Hiltulanlah
-den eritasoliittymän  läheisyydessä (paalulla 20300). 
Mandolliset puomiratkaisut tehdään käytännön kokemusten mukaan myö-
hemmin. 
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Kuva 4-8. Hiltulanlah dessa sijaitseva kääntö paikka ja keskikaiteen huolto- 
aukko. Kuva rakennusajalta. kaiteen asennus vielä kesken. 
5 KEHITTÄMISKOHTEET  
5.1 Keskikaide 
Putkipalkkikaiteen kaidetolppien lyönti asfaltin läpi onnistuu hyvin ainakin 
tällä hankkeella käytetyllä 1,5 m:n pylväspituudella. Kaidetoippien tunkeutu-
vuutta auttaa myös se, ettei keskikaistaa ole stabiloitu. 
Tarkasteltavalla hankkeella on keskikaiteen johteet kiinnitetty kulmikkailla 
ruuveilla. On esitetty näkemyksiä, että kaiteen kulmikkaat ruuvit sekä myös 
kaiteen korkeus haittaavat jossain määrin talvikunnossapitoa. Muun muassa 
näitä seikkoja on pohdittu tarkemmin tiejakson kunnossapitoa käsittelevässä 
 erillisessä  selvityksessä.  
Huoltoaukkojen sulkemismandollisuuksia tulisi tutkia ja löytää Suomen oloi-
hin sopivia kauko-ohjattavia puomiratkaisuja.  Nyt markkinoilla olevien kauko-
ohjattavien puomien toiminta törmäystilanteessa on epävarmaa ja käyttö 
saattaa olla jopa vaarallista. 
5.2 Uudelleen päällystäminen  
Kapean nelikaistaisen tien toinen päällystekerros tehdään kesällä 2001. Tar-
kemmat neuvottelut työn toteuttamiseksi ovat vielä tässä vaiheessa (huhti-
kuu 2001) kesken. Suunniteltaviin asioihin kuuluu mm. yleisen liikenteen 
ohjaaminen päällystystyön aikana. Vaihtoehtoina ovat yleisen liikenteen 
siirtäminen rinnakkaistielle tai päällystöiden tekeminen samalla tavoin, kuin 
 kaksiajorataisella  tiellä. Vaikeuksia voi aiheuttaa lähinnä keskikaistalle sijoi-
tettava liikennemerkki, joka ei kapean nelikaistaisen tien keskikaistalle mah-
du. 
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Putkipalkki kaiteen al ustan pääl lystäminen on suunniteltu toteutettavan siten, 
että toista ajorataa päällystettäessä päällystemassa viedään mandollisim-
man lähelle kaidetta levitti meitä. Toisen ajoradan päällystämisen yhteydessä 
päällystemassaa joudutaan levittämään käsityönä. Myös kaiteen alustan 
 massan  tiivistäminen tärylevyllä joudutaan tekemään käsityönä. Keskikai-
teesta aiheutuvan käsityönä tehtävän työn on laskettu sitovan yhden henki-
lön koko työn ajaksi. 
5.3 Liikenteen ohjaus ongelmatilanteissa 
Tietyyppivaihtoehtoja vertailtaessa tehtiin tarkastelua eri tietyyppien ongel-
mista mandollisissa häiriötilanteissa  ja näiden häiriöiden hallinta keinoja. 
Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulantahti  hankkeelle on laadittu alustava poikkeusti
-Ian liikennemerkkisuunnitelma,  jota ei vielä ole kuitenkaan toteutettu. Suun-
nitelman mukaan liikenne on ohjattavissa rinnakkaistielle Hiltulanlanden ja 
Vehmasmäen eritasoliittymien välillä. Merkit olisivat peitettynä normaaliti-
lanteessa. Nykyiselläänkin liikenne  on ohjattavissa rinnakkaistielle, mutta se 
 vaatii enemmän paikallista ohjausta poliisin toimesta. 
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Tarkasteltavan hankkeen toteuttamista edelsi pitkä suunnittelujakso (19 
 vuotta), jonka aikana hankkeen rajaus, poikkileikkaus, tienkäyttäjien tarpeet 
 ja  piirin rahoituskehykset ovat eläneet. 
Toteutettavaksi ratkaisuksi vuonna 1998 valittiin Suomessa uusi poikkileik
-kaus —  kapea nelikaistainen keskikaiteella varustettu tie. 
Ratkaisuna kapea nelikaistainen tie sijoittuu perinteisen moottoriliikennetien 
 ja  moottoritien välille niin liikenteen toimivuuden, liikenneturvallisuuden kuin 
rakentamiskustannustenkin osalta. Kapean nelikaistaisen keskikaiteella va-
rustetun tien toteutuneet kustannukset olivat noin 22 % pienemmät kuin 
moottoritien ja noin 26 % pienemmät kuin moottoriliikennetien ilman mootto-
ritien varausta. Moottoritievarauksella (sillat ja maanlunastus) moottoriliiken-
netien kustannusero kapeaan nelikaistaiseen tiehen olisi ollut enää noin 3 
%. 
Toteutuksen kannalta kapean nelikaistaisen tien rakentaminen koettiin hel-
pommaksi kuin moottoritien yhtenäisen poikkileikkauksen johdosta. Vt 5 
Vehmasmäki — Hiltulanlahti hanke toteutettiin siten, että lähes kaikki mandol-
linen työ kilpailutettiin. Urakat oli ositeltu sopivan kokoisiksi ja urakoiden ra-
japinnat olivat onnistuneesti määritelty, joten massojen kuljetuksissa ei ta-
pahtunut ristiinajoa. Tämä oli yksi tekijä, joka mandollisti hankkeen taloudel-
lisen ja tehokkaan toteuttamisen. 
Hankkeen toteutuksessa kokeiltiin uusia menetelmiä ja tekniikoita kuten, 
putki palkkikaidetta keski kaiteena, masuunihiekkastabilointia  ja törmäystur-
vallisia liikenteen ohjauslaitteita. Näistä saadut hyvät suunnittelu- ja raken-
nusaikaiset kokemukset rohkaisevat myös tulevien, uusien hankkeiden 
suunnittelua. 
Tiejakson kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä ja tienkäyttäjien kokemuksia 
sekä turvallisuustilannetta seurataan erillisten projektien yhteydessä  ja niistä 
saatavat tulokset auttavat osaltaan tietyyppien jatkokehittämistä ja tietyyppi
-en  vaikutusten arviointia. 
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